          АКТ ПРОВЕРКИ №2
 Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
 использования межбюджетных трансфертов, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по объекту капитального строительства: «Строительство инженерных сетей (электро – газо - водоснабжение), улично – дорожной сети с обустройством пешеходных тротуаров для мало – среднеэтажной жилой застройки на земельном участке (6,16 га) по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, 
село Малые Дербеты, центральная часть»



с. Малые Дербеты		    				        	          	                   01.03.2022 года

Основание для проведения проверки: ст. 157 БК РФ, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,
 а также требование  прокурора района старшего советника юстиции Д.В. Муджикова.
Цели проверки: определение законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, направленных на строительство объектов инженерной инфраструктуры.
Предмет проверки: соблюдение заказчиком требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Объект проверки: Администрация Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия.
Вопросы проверки: 
1. Размещение закупок в соответствии с планами-графиками заказчиков, соответствие планов-графиков доведенным лимитам бюджетных обязательств.
2. Обоснование начальной (максимальной) цены товаров (работ, услуг), включенных в план-график.
3. Соблюдение требований законодательства при проведении процедур закупок для определения поставщика  товаров (работ, услуг).
4. Своевременность и полнота выполнения контрактных обязательств поставщиком и заказчиком.
5. Размещение отчетов об исполнении контрактов или отдельных его этапов.
Проверяемый период деятельности: 2021 г. 
         Проверка проведена Контрольно-счетной палатой Собрания депутатов МРМО РК (далее
         КСП Собрания депутатов МРМО РК) в составе:
- Арманова Данара Владимировна – Председатель Контрольно-счетной палаты Собрания депутатов Малодербетовского РМО РК.
О сроках проверки, цели проверки должностное лицо проверяемого объекта, надлежащим образом уведомлен 24.02.2022г. (уведомление №4 от 24.02.2022г.)
В проверяемом периоде руководителем объекта проверки является Лиджиев Саранг Николаевич – глава Малодербетовского РМО РК (ахлачи).




ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

        Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющее целевое назначение из республиканского бюджета бюджету Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию мероприятия по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на период 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020г. № 992-р, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020г. № 247 заключили настоящее соглашение 22 января 2021г. №85620000-1-2021-007 между Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству  Республики Калмыкия  и  Администрацией Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия.
Дополнительные соглашения были заключены: 15 апреля 2021г. № 85620000-1-2021-007/1 в п.6.1.2. слова «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» (ФБУ «ФЦСОП») заменили словами «Федеральный центр строительного контроля» ( ФБУ «РосСтройКонтроль»), 6 декабря 2021г. № 85620000-1-2021-007/2 заменили слова в п.1.1, п. 1.2 «в 2021 году 12 010 000  рублей» на «в 2021 году 11 202 971 рублей», 27 декабря 2021г. № 85620000-1-2021-007/3 заменили сумму иного межбюджетного трансферта в п.2.1, п. 2.2, п. 2.3 на 11 202 971 (одиннадцать миллионов двести две тысячи девятьсот семьдесят один) рублей.
В рамках соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Малодербетовского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт составляет в 2021 году 11 202 971 (одиннадцать миллионов двести две тысячи девятьсот семьдесят один) рублей, в том числе  из бюджета Республики Калмыкия уровня софинансирования, равного – 100% составляет не более 11 202 971 рублей.
В соответствии с п.1.3 Соглашения расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря №421 (в ред. от 24.07.2020г. №247) «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия».
Предоставление иного межбюджетного трансферта местным бюджетам регулируется ст. 139.1 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой иного межбюджетного трансферта предоставляются местным бюджетам на основании законов субъектов РФ и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов РФ на финансовое обеспечение расходных обязательств.
Предоставление межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, согласно проектно-сметной документации и графиком выполнения строительно-монтажных работ (электро – газо - водоснабжение) на общую сумму 11 202 рублей. Реализация данного проекта позволит значительно повысить уровень комфортного состояния центральной части села, что отразится на строительстве новых домов. 
Согласно п.5 ст.48 ГРК РФ застройщик, иное лицо вправе выполнить подготовку проектной документации самостоятельно при условии, что они являются членами саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Вместе с тем, сводный сметный расчет стоимости и локальная смета выполнение работ (электро-газо-водоснабжения) для мало-снеднеэтажной жилой застройки на земельном участке (6,16 га) в центре села составлен АО «Газпром газораспределение Элиста» и подписан обеими сторонами.
Распоряжения на перечисление иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития РК по объекту капитального строительства: «Строительство инженерных сетей (электро – газо - водоснабжение), улично – дорожной сети с обустройством пешеходных тротуаров для мало – среднеэтажной жилой застройки на земельном участке (6,16 га) по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, 
село Малые Дербеты, центральная часть» в 2021 году на общую сумму 11 202 971  рублей поступили в бюджет района по следующим платежным поручениям:
· №556502 от 17.12.2021г. в сумме 156 191,63 руб.
· №497772 от 22.11.2021г. на сумму 156 191,65 руб.
· №495524 от 19.11.2021г. на сумму 3 609 387 руб.
· №508648 от 29.11.2021г. на сумму 7 281 200 руб.
- по КБК 000 202 45323 05 0000 150.
По состоянию на 01.01.2022г. кассовое исполнение средств иного межбюджетного трансферта Малодербетовского РМО РК составило в сумме 11 202 971 руб. или 100% исполнение от доведенных бюджетных назначений.
Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок показала следующее.

Размещение закупки в соответствии с планами-графиками заказчиков, соответствие планов-графиков доведенным лимитам бюджетных обязательств.

Статьей 72 БК РФ определено, что закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений настоящего Кодекса.
Статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) определены полномочия контрольно-счетных органов по проведению аудита в сфере закупок.
2021 год:
	Название работ
	План-график размещен
	Начальная (максимальная) цена контракта
	ИКЗ
	КТРУ

	Электроснабжение
	22.01.2021г.
	2 679 886,54
	213080500212008050100100080014321414
	43.21.10.110

	Газоснабжение
	22.01.2021г.
	3 599 392
	213080500212008050100100070004221414
	42.21.22.130

	Водоснабжение
	22.01.2021г.
	4 081 200
	213080500212008050100100060014221414
	42.21.22.110

	ФБУ «РосСтройКонтроль»
	29.04.2021г.
	146 811,29 
	213080500212008050100100140007112414
	71.12.40.149


Планы-графики были размещены на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.
В соответствии с муниципальными контрактами №189, 190, 88 начало и окончание работ предусмотрено с момента заключения контракта и до 31.12.2021г.
Обязанности контрактного управляющего возложены на начальника отдела экономики, ЖКХ и бухгалтерского учета Убушиеву А.Б. Разработка плана закупок и плана-графика входит в обязанности контрактного управляющего.
Таким образом, требования по размещению в ЕИС по всем муниципальным контрактам в плане закупок и плане-графике закупок были соблюдены.

Обоснование начальной (максимальной) цены товаров
(работ, услуг), включенных в план-график.

Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов в плане-графике «Строительство инженерных сетей (электро – газо - водоснабжение), улично – дорожной сети с обустройством пешеходных тротуаров для мало – среднеэтажной жилой застройки на земельном участке (6,16 га) по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, село Малые Дербеты, центральная часть» произведено проектно-сметным методом.
Расчеты произведены в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и составлена в базисных ценах на 01.01.2000г. по НБ: «ТСНБ-2001 РК (эталон) с доп. изм. 1 (Приказ Минстроя России №800/пр)».
Проверкой выбора метода определения начальной (максимальной) цены контрактов в плане-графике и в извещении на проведение аукциона нарушений не установлено, начальная цена контракта определена в соответствии с локальными сметами объекта.

Соблюдение требований законодательства при проведении процедур закупок для определения поставщика товаров (работ, услуг).

В проверяемом периоде, в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  заказчиком применен открытый конкурс в электронной форме – ЕИС – единая информационная система, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.
На основании:  п.4 ч.1.ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ – заключены контракты на общую сумму 11 202 971 рублей, в том числе:
· Извещение о проведение аукциона по газоснабжению в электронной форме размещено в ЕИС от 15.03.2021 №0105500000221000190 в 17:44. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 599 392,00 (Три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч триста девяносто два) рублей 00 копеек.
Согласно протоколу рассмотрения на участие в электронном конкурсе поступили две заявки:
	Идентификационный
 № заявки
	Участник электронного открытого конкурса
	Сумма предложения
	% снижения от начальной цены контракта

	2
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТОРИУС"
	3 300 000 руб.
	9,1%

	3
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА"
	3 200 000 руб.
	12,5%


Конкурсная комиссия, руководствуясь ст. 54.7 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, рассмотрела вторые части заявок и документы участников открытого конкурса, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном открытом конкурсе в реестре участников закупки, на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией об электронном открытом конкурсе, и приняла следующее решение, что участники соответствуют требованиям.
Конкурсная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе приняла решение:
· присвоить первый порядковый номер заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться лучшие условия исполнения контракта, и признать победителем открытого конкурса АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА", 358000, Российская Федерация, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ. В.И.ЛЕНИНА, 272.
· Заключить контракт с АО «Газпром газораспределение Элиста» от 21.04.2021г №190 выполнение подготовительных и земляных работ, разбивка основных осей газоснабжения, строительство сетей газоснабжения высокого и низкого давления, установка ГРПШ, а также пуско-наладочные работы  –  3 200 000 рублей 00 копеек.
Дополнительным соглашением №1 от 24.11.2021г. к муниципальному контракту №190 от 21.04.2021г. внесены изменения в проектно-сметную документацию объекта (приложение 1 и 8) без увеличения цены контракта –  3 200 000 рублей.

· Извещение о проведение аукциона по водоснабжению в электронной форме размещено в ЕИС от 15.03.2021г.  №0105500000221000189 в 17:42
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 081 200,00 (Четыре миллиона восемьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
	Идентификационный
 № заявки
	Участник электронного открытого конкурса
	Сумма предложения
	
% снижения от начальной цены контракта
	Итоговый рейтинг (сумма рейтингов всех критериев оценки заявки)

	2
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТОРИУС"
	3 850 000 руб.
	
6%
	
80

	3
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА"
	4 081 000 руб.
	
0%
	
96,60


Согласно протоколу рассмотрения на участие в электронном конкурсе поступили две заявки:
Конкурсная комиссия, руководствуясь ст. 54.7 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, рассмотрела вторые части заявок и документы участников открытого конкурса, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном открытом конкурсе в реестре участников закупки, на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией об электронном открытом конкурсе, и приняла следующее решение, что участники соответствуют требованиям.
Конкурсная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе приняла решение:
· присвоить первый порядковый номер заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться лучшие условия исполнения контракта, и признать победителем открытого конкурса АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА", 358000, Российская Федерация, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ. В.И.ЛЕНИНА, 272.
· Заключить контракт от 21.04.2021г. №189 на выполнение подготовительных и земляных работ, разбивка основных осей сетей водоснабжения, строительство сетей водоснабжения, устройство фундаментов и монтаж оборудования, а также пуско-наладочные работы   –  4 081 200 рублей 00 копеек.
· Извещение о проведение аукциона по электроснабжению в электронной форме размещено в ЕИС от 15.03.2021г. №0105500000221000188 в 17:41.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 010 430,00 (Четыре миллиона десять тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек.
Согласно протоколу рассмотрения на участие в электронном конкурсе поступили две заявки:
	Идентификационный 
№ заявки
	Участник электронного открытого конкурса
	Сумма предложения
	Количество баллов, присвоенное участнику конкурса, по критерию оценки «цена контракта», с учетом значимости критерия 60%)

	1
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТОРИУС"
	3 800 000 руб.
	56,99

	2
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОАУДИТ СК"
	3 609 387 руб.
	60

	3
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ"
	4 000 000 руб.
	54,14

	4
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПЕРИЯ"
	3 850 000 руб.
	56,25



Конкурсная комиссия, руководствуясь ст. 54.7 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, рассмотрела вторые части заявок и документы участников открытого конкурса, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном открытом конкурсе в реестре участников закупки, на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией об электронном открытом конкурсе, и приняла следующее решение, что участники соответствуют требованиям.
Конкурсная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе приняла решение:
· присвоить первый порядковый номер заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться лучшие условия исполнения контракта, и признать победителем открытого конкурса ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОАУДИТ СК", 355021, Российская Федерация, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, УЛ. ПЕРСПЕКТИВНАЯ, ДОМ 26А, СТРОЕНИЕ 956, ПОМЕЩЕНИЕ 6.
· Заключить контракт от 17.05.2021г. №88 на выполнение подготовительных и строительных работ, установка трансформаторной подстанции и пуско-наладочные работы – 3 609 387 руб. 00 копеек.
· Дополнительным соглашением №1 от 08.11.2021г. к муниципальному контракту №88 от 17.05.2021г. внесены изменения в проектно-сметную документацию объекта (приложение 1 и 8) без увеличения цены контракта –  3 609 387 рублей.

Также были заключены договора для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (электро – газо - водоснабжение):
       - Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный центр строительного контроля» (ФБУ «РосСтройКонтроль») от 28.04.2021г №88  проверка соответствия, выполняемых работ проектной документации сети электроснабжения по центральной части с. Малые Дербеты, Малодербетовского района Республики Калмыкия – 91 148 рубля 66 копеек.
       - ФБУ «РосСтройКонтроль» от 28.04.2021г №90  проверка соответствия, выполняемых работ проектной документации сети газоснабжения по центральной части с. Малые Дербеты, Малодербетовского района Республики Калмыкия – 74 423 рубля 33 копеек.
       - ФБУ «РосСтройКонтроль» от 29.04.2021г №89  проверка соответствия, выполняемых работ проектной документации сети водоснабжения по центральной части с. Малые Дербеты, Малодербетовского района Республики Калмыкия – 146 811 рубля 29 копеек.

Своевременность и полнота выполнения контрактных обязательств 
поставщиков и заказчиком

В ходе контрольного мероприятия установлено, что подрядной организацией представлены следующие акты выполненных работ по форме КС-2:
1. Газоснабжение.
- 1/1 от 24.11.2021г. на сумму 66 454,96 рублей;
- ½ от 24.11.2021г. на сумму 177 159,6 рублей;
- 1/3 от 24.11.2021г. на сумму 2 707 555,74 рублей;
- ¼ от 24.11.2021г. на сумму 248 829,7 рублей.
Итого на сумму 3 200 000 рублей 00 коп.
Письмом Администрации Малодербетовского РМО РК от 24.11.2021г. №ся-04-1240 Министру по строительству, транспорту и дорожному хозяйству о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Малодербетовскому РМО РК из республиканского бюджета на финансирование строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства в соответствии с соглашением от 22.01.2021г. №85620000-1-2021-007, доп. соглашением №85620000-1-2021-007/1 от 15.04.2021г. направлены акты выполненных работ по объекту «Строительство инженерных сетей (газоснабжение), улично – дорожной сети с обустройством пешеходных тротуаров для мало – среднеэтажной жилой застройки на земельном участке (6,16 га) по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, село Малые Дербеты, центральная часть» по форме КС-2, КС-3 на сумму 3 200 000 рублей. В целях своевременного финансирования Малодербетовское РМО просит о предоставлении выделений финансовых средств, на оплату выполненных и принятых работ.
Визуальным осмотром в ходе проверки подтверждено выполнение:
- выноса проекта в натуру газоснабжение: разбивка основных сетей трассы газопровода и техническое нивелирование 3 категории – 1,518 км.;
- газопровода высокого давления – разбивка (земляные работы): траншей экскаватором с ковшом, грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом, грунта вручную в траншеях глубиной до 2м. без креплений с откосами (доработка и под коммуникации), грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,5 м3 (песок), песок природный для строительных работ, засыпка: вручную траншей, пазух котлованов и ям, а также до 5м. бульдозерами мощностью 59кВт, перевозка грузов 1 кл. автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т., работающих вне карьера на расстоянии до 5 км., уплотнение грунта пневматическими трамбовками; (строительные работы) укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана (диаметр газопровода 63 мм.), установка дорожных знаков, очистка полости трубопровода продувкой воздухом, выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов, огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз (ГФ-021), отвод и установка отвода, гаммаграфический контроль трубопровода через 2 стенки, масляная окраска металлических поверхнстей, трубы напорные из полиэтилена (низкого давления среднего типа и РЕ100 для газопровода ПЭ100 SDR11), трубы стальные (электросварочные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 44 мм./57 мм./159мм. и с двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена), нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметр 150 мм., мастика битумно-полимерная, монтаж лотков (решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали), прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее, отвод литой 90гр. из полиэтилена с закладными электронагревателями, сварка полиэтиленовых труб с закладными нагревателями, бетон тяжелый (класс В3,5 и В7,5);
- газопровод низкого давления – разработка траншей и грунта, песок строительный, засыпка траншей и котлованов; строительные работы: укладка газопровода из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана 63мм., трубы напорные из полиэтилена РЕ100 для газопровода ПЭ100 SDR11 (размер 63*5,8мм., 110*10мм. и 160*14,6мм.), укладка газопровода из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, сварка встык нагревательным элементом, установка отвода на газопроводе в горизонтальной полости (160мм., 110мм.), установка тройника на газопроводе в горизонтальной плоскости и газопроводов из одиночных  труб в траншею 225мм., устройство бетонной подготовки, укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (100мм., 200мм.).
- установка ГРПШ – установка, разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м., устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3., засыпка траншей вручную, бетон тяжелый (класс В7,5 и В12,5), ограждение: засыпка вручную траншей, устройство фундаментов-столбов бетонных,  монтаж ограждений, окраска металлических поверхностей, заземление и молниезащита.
В соответствии с отчетами по исполнению договоров Администрацией Малодербетовского РМО РК  оплачены работы:
· 29.11.2021г. № 509221 на сумму 66454-96 рублей АО «Газпром газораспределение Элиста»;
· 29.11.2021г. №509222 на сумму 248829,7 рублей АО «Газпром газораспределение Элиста»;
· 29.11.2021г. № 509220 на сумму 177159-60 рублей АО «Газпром газораспределение Элиста»;
· 29.11.2021г. № 509219 на сумму 2707555-74 рублей АО «Газпром газораспределение Элиста».

2. Водоснабжение.
- 1/1 от 23.11.2021г. на сумму 47 585,05 рублей;
- ½ от 23.11.2021г. на сумму 2 709 066,58 рублей;
- 1/3 от 23.11.2021г. на сумму 1 324 548,37 рублей;
Итого на сумму 4 081 200 рублей 00 коп.
Письмом Администрации Малодербетовского РМО РК от 24.11.2021г. №ся-04-1239 Министру по строительству, транспорту и дорожному хозяйству о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Малодербетовскому РМО РК из республиканского бюджета на финансирование строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства в соответствии с соглашением от 22.01.2021г. №85620000-1-2021-007, доп. соглашением №85620000-1-2021-007/1 от 15.04.2021г. направлены акты выполненных работ по объекту «Строительство инженерных сетей (водоснабжение), улично – дорожной сети с обустройством пешеходных тротуаров для мало – среднеэтажной жилой застройки на земельном участке (6,16 га) по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, село Малые Дербеты, центральная часть» по форме КС-2, КС-3 на сумму 4 081 200 рублей. В целях своевременного финансирования Малодербетовское РМО просит о предоставлении выделений финансовых средств, на оплату выполненных и принятых работ.
Визуальным осмотром в ходе проверки подтверждено выполнение:
- вынос проекта в натуру: разбивка основных осей зданий и сооружений 3 категории, техническое нивелирование 3 категории;
- наружные сети водоснабжения: земляные работы – разработка грунта в отвал экскаваторами и с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом, вручную в траншеях глубиной до 2м. без креплений с откосами, засыпка вручную транше, пазух, котлованов и ям 2гр., песок природный; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, работа на отвале; трубопроводы – укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (65мм., 100мм.); напорные трубы низкого давления среднего типа (наружным д.63мм., 110мм.); установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100мм. и стальных сварных диаметром 100-250мм., устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых, нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы д.200мм., мастика «изол»;
- автоматическая насосная станция повышенного давления: земляные работы – разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом, песок природный, засыпка траншей и уплотнение грунта; фундаменты – устройство бетонной подготовки, бетон тяжелый (кл.В3,5 и В7,5; В15 и В20), устройство фундаментных плит железобетонных плоских, установка закладных деталей весом до 4кг.,горячекатаная арматурная сталь (кл. А500 С и А-1,А-2, А-3), монтажные работы – монтаж оборудования на открытой площадке 2т., автоматическая насосная станция  повышенного давления Каскад-Ч 2 CDL 2-4+ABP+CX в корпусе стеклопластике.
В соответствии с отчетами по исполнению договоров Администрацией Малодербетовского РМО РК  оплачены работы:
· 29.11.2021г. № 509225 на сумму 2709066-58 рублей - АО «Газпром газораспределение Элиста»
· 29.11.2021г. № 509224 на сумму 1324548-37 рублей - АО «Газпром газораспределение Элиста»
· 29.11.2021г. № 509223 на сумму 47585-05 рублей - АО «Газпром газораспределение Элиста»

3. Электроснабжение.
- 1 от 10.11.2021г. на сумму 19 250 рублей;
- 2 от 10.11.2021г. на сумму 3 081 373 рублей;
- 3 от 23.11.2021г. на сумму 508 764 рублей;
Итого на сумму 3 609 387 рублей 00 коп.
Письмом Администрации Малодербетовского РМО РК от 24.11.2021г. №ся-04-1208 Министру по строительству, транспорту и дорожному хозяйству о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Малодербетовскому РМО РК из республиканского бюджета на финансирование строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства в соответствии с соглашением от 22.01.2021г. №85620000-1-2021-007, доп. соглашением №85620000-1-2021-007/1 от 15.04.2021г. направлены акты выполненных работ по объекту «Строительство инженерных сетей (электроснабжение), улично – дорожной сети с обустройством пешеходных тротуаров для мало – среднеэтажной жилой застройки на земельном участке (6,16 га) по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, село Малые Дербеты, центральная часть» по форме КС-2, КС-3 на сумму 4 081 200 рублей. В целях своевременного финансирования Малодербетовское РМО просит о предоставлении выделений финансовых средств, на оплату выполненных и принятых работ.
Визуальным осмотром в ходе проверки подтверждено выполнение:
- разбивка осей линии электропередач: восстановление и закрепление на местности трасс ВЛ-0,4 кВ и техническое нивелирование, определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ;
- СМР. ВЛ-0,4 кВ, электроснабжение: строительные работы – провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 (3*35+1*54,6+2*16 и 3*50+1*54,6+2*16), стойка опоры СВ (95-1/бетон В25(м350) и 105/бетон В30 (м400)), подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2А, горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 (д.12мм и 16-18мм.); материалы не учтенные ценником – лета крепления ш.20мм., хомут стяжной Е778, комплект промежуточной подвески ES 1500Е, зажим плашечный, кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 д.18мм.; КЛ-0,4 кВ – разработка грунта (в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом и вручную с креплением в траншеях шир. до 2м., глуб. до 2м.), засыпка вручную траншей, уплотнение грунта пневматическими трамбовками, песок природный, кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4*10-660;
- СМР. КТП 10/0,4 кВ мощностью 160кВА, электроснабжение – провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1*50-35, установка блоков стен подвалов массой до 0,5т., трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор до 1т., реле промежуточный РП-25 УХЛ4, фотореле ФР2 УР, заземление - заземление горизонтальный из стали (полосовой сечением 160 мм2) и вертикальный из круглой стали д.16мм., разработка и засыпка грунта вручную траншей, сталь полосовая 40*5мм марка Ст3сп., оборудование – киосковая трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью 160 кВа, трансформатор мощностью 160 кВа, доставка до объекта, разъединитель РЛНД1-10/200У1 с приводом ПРНЗ-10У1, счетчик электрический трехфазный меркурий, выключатель автоматический; отмостка – устройство бетонной подготовки, бетон тяжелый крупность 20мм. (кл. В3,5 м50 и В7,5 м100), устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см.
В соответствии с отчетами по исполнению договоров Администрацией Малодербетовского РМО РК  оплачены работы:
· 19.11.2021г. № 495791 на сумму 508 764,0 рублей - ООО «Энергоаудит СК»
· 19.11.2021г. №495792 на сумму 19 250,0 рублей - ООО «Энергоаудит СК»
· 19.11.2021г. №495793 на сумму 3081373,0 рублей - ООО «Энергоаудит СК»
Письмами Администрации Малодербетовского РМО РК в целях своевременного финансирования Малодербетовское РМО просит о предоставлении выделений финансовых средств, на оплату выполненных и принятых работ:
- от 15.11.2021г. №ся-04-1207 на сумму 156 191,65 рублей;
- от 14.12.2021г. №ся-04-1316 на сумму 156 191,63 рублей; 
Министру по строительству, транспорту и дорожному хозяйству о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Малодербетовскому РМО РК из республиканского бюджета на проведение строительного контроля по объектам капитального строительства в соответствии с соглашением от 22.01.2021г. №85620000-1-2021-007, доп. соглашением №85620000-1-2021-007/1 от 15.04.2021г. направлены акты выполненных работ по объекту «Строительство инженерных сетей, улично – дорожной сети с обустройством пешеходных тротуаров для мало – среднеэтажной жилой застройки на земельном участке (6,16 га) по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, село Малые Дербеты, центральная часть» по форме КС-2, КС-3 по контрактам №89 (Сети водоснабжения) от 29.04.2021г., №88 (Сети электроснабжения) от 28.04.2021г., №90 (Сети газоснабжения) от 28.04.2021г.
 В соответствии с отчетами по исполнению договоров Администрацией Малодербетовского РМО РК  оплачены работы Федеральному бюджетному учреждению «Федеральный центр строительного контроля» л/с 20736У94050:
	№
	дата
	№ п/п
	Сумма, рублей

	1
	22.11.2021г.
	497940
	45 574,33

	2
	22.11.2021г.
	497942
	37 211,67

	3
	22.11.2021г.
	497941
	73 405,65

	4
	17.12.2021г.
	557709
	73 405,64

	5
	17.12.2021г.
	557708
	37 211,66

	6
	17.12.2021г.
	557707
	45 574,33

	
	
	Итого
	312 383,28



Данные бухгалтерского учета по оплате выполненных работ по контрактам совпадают со сведениями, размещенными в ЕИС. Сроки оплаты Заказчиком выдержаны в соответствии с контрактом и составляют не более 30 дней, как и предусмотрено Федеральным законом №44-ФЗ.
На момент проведения проверки по состоянию на 16.03.2022г. работы по объекту «Строительство инженерных сетей (электро – газо - водоснабжение), улично – дорожной сети с обустройством пешеходных тротуаров для мало – среднеэтажной жилой застройки на земельном участке (6,16 га) по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, село Малые Дербеты, центральная часть» произведены полностью, но не поставлен на учет в реестр муниципального имущества Малодербетовского РМО РК, хотя объект сдан в декабре 2021г. В «Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Малодербетовского РМО РК» от 13.07.2012г. №13 сроки внесения в реестр муниципального имущества не установлены. 

Размещение отчетов об исполнении контрактов или отдельных его этапов
Исходя из письма МЭР РФ от 31 декабря 2014 г. № Д28и-2919 в соответствии с частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта.
Согласно части 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ к отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.
Проверкой установлено, что в соответствии с требования Федерального закона № 44-ФЗ сведения об исполнении контракта заказчик  разместил в ЕИС 25.11.2021г, 01.12.2021г. и 20.12.2021г.

Выводы по акту
1. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на период 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020г. № 992-р, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020г. № 247 заключено соглашение 22 января 2021г. №85620000-1-2021-007 между Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству и  Администрацией Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия.
Дополнительные соглашения были заключены: 15 апреля 2021г. № 85620000-1-2021-007/1, 6 декабря 2021г. № 85620000-1-2021-007/2, 27 декабря 2021г. № 85620000-1-2021-007/3.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Малодербетовского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт составляет в 2021 году 11 202 971 (одиннадцать миллионов двести две тысячи девятьсот семьдесят один) рублей, в том числе  из бюджета Республики Калмыкия уровня софинансирования, равного – 100% составляет не более 11 202 971 рублей.
Также были заключены договора для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (электро – газо - водоснабжение) с Федеральным бюджетным учреждение «Федеральный центр строительного контроля» (ФБУ «РосСтройКонтроль») на общую сумму 312 383,28 рублей.
2. Администрацией Малодербетовского РМО РК по итогам электронного аукциона были заключены муниципальные контракты № 88, № 189 и № 190 с АО «Газпром газораспределение Элиста» и ООО «Энергоаудит СК».
          3. В соответствии  с Соглашением от 22 января 2021г. №85620000-1-2021-007 иного межбюджетного трансферта из вышестоящих бюджетов в 2021 году на финансирование проектов на реализацию мероприятия по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, Малодербетовского РМО поступали полностью.
 4. Данные бухгалтерского учета по оплате выполненных работ по контрактам совпадают со сведениями, размещенными в ЕИС. 
5. Проверкой выбора метода определения начальной (максимальной) цены контракта в плане-графике и в извещении на проведение аукциона нарушений не установлено, начальная цена контракта определена в соответствии с локальными сметами объекта.
6. На момент проведения проверки работы по объекту «Строительство инженерных сетей (электро – газо - водоснабжение), улично – дорожной сети с обустройством пешеходных тротуаров для мало – среднеэтажной жилой застройки на земельном участке (6,16 га) по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, село Малые Дербеты, центральная часть» произведены полностью, но не поставлен на учет в реестр муниципальной собственности Малодербетовского РМО РК, хотя объект сдан в декабре 2021г.
7. В Положении о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Малодербетовского РМО РК сроки внесения в реестр муниципального имущества не установлены. 
Необходимо внести изменения в «Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Малодербетовского РМО РК» и установить сроки внесения в реестр муниципального имущества, утвержденного Решением Собрания депутатов Малодербетовского РМО РК от 13.07.2012г. №13 на основании Закона  Республики Калмыкия от 10.06.2013г. №437-IV-3 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Республики Калмыкия» принят Постановлением Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия от 07.06.2013г. №912-IV.
          8. Проверкой установлено, что в соответствии с требования Федерального закона № 44-ФЗ сведения об исполнении контракта заказчик  разместил в установленные сроки.

  
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Малодербетовского РМО РК                                                                 Арманова Д.В.
 
Глава
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